

Procesplan for renovering og ombygning af Bogense Søbad

2025-2026:

Opstartsmøde i arbejdsgruppen, foråret 2025

- Præsentation af procesplan og indledende drøftelser af ønsker til de fysiske rammer.

Udvidede drøftelser med relevante aktører

- Møder med Bogense Vikingelaug og øvrige relevante aktører, fx Bogense Udviklingsråd, NEET og Bogense Handelstandsforening, om mulige fællesanvendelser af søbadets udearealer/omgivelser.

Opstart af fondsansøgningsarbejde

I 2025 ansættes en fundraiser i Plan og Kultur, der kan hjælpe kommunens lokalråd og foreninger med at søge støtte til projekter. En af fundraiserens opgaver bliver at understøtte renoveringen og ombygningen af Bogense Søbad. Også med et blik for fondsansøgninger til en eventuel yderligere og fremtidig udvikling af søbadet.

- Fundraiseren deltager i relevante møder for at få indsigt i ønsker fra søbadets brugere
- Afstemme ønsker i arbejdsgruppen og opstart af ansøgninger til relevante fonde.
- Fundraiseren følger projektet løbende og koordinerer fundraiserarbejdet med kommunens projektleder på søbadsprojektet.

2027-2028:

Igangsættelse af byggeproces

- Medio 2027 afstemmes og eventuelt opdateres ønsker til renoveringen og ombygningen i arbejdsgruppen.
- Udpegning af rådgiver
- 2.-3. kvartal af 2028: Byggeproces
- 4. kvartal af 2028: Forventet indvielse af søbad.